

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР «Каякентский район»
«Эффективный агропромышленный комплекс» в МР «Каякентский район» на 2015г. (по состоянию на 30 ноября 2015г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
№ п/п (№ по плану)	Мероприятия	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		2015год		Ожидаемый результат	
		План (П)	Факт (Ф)	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф		
		% выпол. к месячн. плану	% вып к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану	% вып. к мес. плану		% вып. к мес. плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
IV. Развитие растениеводства																													
1. (10.)	Стимулирование развития овощеводства защищенного грунта																												увеличение площадей теплиц на 12га.
1.1	Строительство тепличного комплекса на площади – 0,2га в с.Башлыкент																												
1.2	Башлыкент – 0,1га																												
1.3	Усемикент – 0,4га																												
1.4	Строительство тепличного комплекса на площади 0,5 га. в сел. Дружба																												
1.5.1.	Выделение земельного участка под кап. строительство тепличного комплекса на																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	площади – 3,0 га. в сел. Капкайкент																												
1.5.2	Закладка фундамента на зем. участка 3,0 га, под кап. строительство тепличного комплекса в сел. Капкайкент																												
1.5.3.	Завершение тепличного комплекса. Ввод объекта в эксплуатацию в сел. Капкайкент																												
1.5.4.	Посадка																												
1.5.5	Начало производства (выращивание) огурцов и помидоров																												
Комментарии:		<p>Пункт. 1.1. Строительство тепличного комплекса на стадии завершения осталось только провести газопровод, а посадка планируется на осень текущего года.</p> <p>Пункт. 1.4. Строительство тепличного комплекса полностью завершена на площади – 0,5га. в селении Дружба.</p> <p>Пункт. 1.5.2. Работа не сделана из-за отсутствия проектов, планы перенесены на июль-сентябрь (апрель-май). Строительство теплицы в сел.Капкаякент временно приостановлено в связи не оформлением документов на земельный участок со стороны СПК «Капкаякентский». Проекты есть, договор с подрядчиком оформлен, после решения земельного вопроса начнут строительство. В связи с задержкой оформления документов на земельный участок строительство было временно приостановлено. В августе месяце этот вопрос решен. В этом месяце они должны были начать строительство, но из-за отсутствия финансовых средств строительство задерживается.</p> <p>Пункт 1.5.4. Произведена посадка огурцов и помидоров.</p>																											
2. (11)	Стимулирование развития садоводства в рамках проведения Года садоводства в Дагестане																												закладка виноградников на площади 25га., в том числе весной 10га.
2.1	КФХ «Эра» посадка интенсивного																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	яблоневого сада – 1,5га. с.Каякент																												
2.2	Посадка черешни и слив на площади 10,0 га. в сел. Каякент ГУП «Каякентский»																												
2.3	Посадка яблоневого сада на площади – 4,0 га в сел. Алходжакент																												
2.4	Подготовка и посадка садов на территории площадью – 5,0 га. в с. Джаванкент																												
2.4.1	Завершение посадки садов																												
2.5	Поднятие плантажа под интенсивные сады на площади – 5,0 га. в сел. Каякент ГУП «Каякентский»																												
2.5.1	Завершение посадки интенсивных садов																												
Комментарии:		<p>Пункт. 2.1. Посадка завершена полностью</p> <p>Пункт. 2.2. Посадка черешни и слив в селении Каякент на площади 10 га завершена.</p> <p>Пункт. 2.3. Посадка яблоневого сада на площади – 4,0га завершена в селении Алходжакент.</p> <p>Пункт. 2.4. Земля подготовлена и поднят плантаж на площади 5га. Из-за отсутствия финансовых средств на приобретение саженцев, работа отложена.</p> <p>Пункт. 2.4.1. Завершение посадки садов выполнена, кроме с.Джаванкент на территории 5 га.</p> <p>Пункт. 2.5. Плантаж имеется, земля подготовлена, имеется договор на приобретение саженцев. При благоприятных погодных условиях посадка будет завершена. В этом месяце посадка интенсивного сада на площади 5 га завершена.</p>																											
V. Кластерный подход к развитию виноградарства																													
3. (20)	Посадка новых виноградников с																												закладка виноградников на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	применением современных технологий.																											площади 285га.,в том числе весной 45га.	
3.1	КФХ «ГКО» на площади 4 га. с.Башлыкент																												
3.2	Посадка виноградников на площади 10,0 га. ГУП «Каякентский»																												
3.3	Завершение (окончание) весенней посадки виноградников																												
3.4	Осенняя посадка виноградников во всех населенных пунктах на площади 240 га. в том числе: Чкаловский 15га Дейбук 25га Утамышский 25га Каспий 30га Алходжакентский 15 Усемикентский 18га Гергинский 30га Нововикринский 25га Башлыкентский 15га Джаванкентский 15га Капкаякент 10га Каякентский 25га ЛПХ 7га																												
Комментарии:		Пункт 3.1. Завершена посадка на площади 4га с применением современных технологий Пункт 3.3. Завершена весенняя посадка винограда на площади 45га. Пункт 3.4. Поднят плантаж Утамыш – 15га, Усемикент – 20га, Каякент – 40га, Башлыкент – 6га. Почва подготовлена, в декабре месяце будет посадка.																											
VI. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования																													
4. (21)	Стимулирование развития																												завершение строительства,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	животноводства																											реконструкции и модернизации 15 животноводческих комплексов (ферм), строительство 10 откормочных площадок для мелкого рогатого скота.	
4.1	КФХ «Арсланов Абдулманап» Строительство фермы. с. Утамыш																												
4.2	КФХ «Агровит» Абуллаев Рабазан Строительство фермы																												
4.3	КФХ Алибеков З.А. Строительство фермы с.Алходжакент																												
4.3.1	Приобретение скота (крупного и мелкого)																												
Комментарии:		<p>Пункт 4.1. Строительство завершено полностью. Механизировано уборка навоза и раздача кормов, построено помещение для обслуживающего персонала на 5 человек со всеми удобствами. Планируется строительство помещения на 80 голов для привязного откорма быков, сенохранилище для 12 тыс. тюков, также планируется строительство силосной ямы на 500 тонн.</p> <p>Пункт 4.2. Строительство фермы завершено.</p> <p>Пункт 4.3. Построен коровник на 50 голов в сел. Алходжакент</p> <p>Пункт 4.3.1. Приобретен племенной скот в количестве 80 голов. Покупка скота в 2015 году больше не планируется.</p>																											
5. (28)	Строительство, реконструкция и модернизация действующих птицеводческих объектов																												Ввод в эксплуатацию 1 птицеводческого объекта (модернизация действующих)
5.1	Модернизация действующего птицеводческого объекта КФХ «Даудов» Закупка оборудования																												
5.1.1	Строительство новых птицефабрик под																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	выращивание кур с.Усемикент					■	■														■	■					■		
5.1.2	Выведение цыплят (инкубация)							■	■						■	■	■	■									■		
5.1.3	Увеличение голов (кур) с 30 тыс. до 35 тыс. голов (кур)																						■	■	■		■		
Комментарии:		<p>По п. 5.1 КФХ «Даудов» приобретена закупка современной техники для птицеводческого объекта. По п. 5.1. Приобретена не хватающая дополнительная техника, полностью закуплена оборудование. По п. 5.1.2. Выведение цыплят (инкубация) проведено уже в 2 цикла. (апрель) Инкубация яиц для получения цыплят бройлеров и дальнейшей посадки на выращивание мяса бройлеров не проведена из-за отсутствия яиц. По п. 5.1.1. Строительство новой птицефабрики под выращивание кур не предвидится. По п. 5.1.3. Произведена посадка цыплят на 9 тыс.голов(кур).</p>																											
6. (27.)	Стимулирование развития птицеводства.							■	■	■	■																		Ввод в эксплуатацию 1 птицеводческих объектов
6.1	КФХ «Гамидов Камалутдин». Стр-во птицеводческого объекта (ввод 2 отдельных помещений, площ. 285 кв.м. и 440 кв. м.)							■	■	■	■																	■	
6.2	Выпуск продукции																											■	
Комментарии:		<p>П. 6.1. Завершена работа и введена в эксплуатацию два отдельных птицеводческих помещений. Площадью 285 кв.м и 440 кв.м. П. 6.2. Закупка яиц и реализация мяса птицы в живом весе.(август) В сентябре месяце в одном из помещений выпуск продукции (яйцо птицы) производится.</p>																											
7. (33.)	Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в Респ. Дагестан							■	■																				обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97 проц.; сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных
7.1.	Проведение мероприятий по							■	■																			■	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	сохранности сельскохозяйственных животных (РайВетУправление)																												инфекционными заболеваниями до уровня 0,1 проц.	
Комментарии:		<p>П. 7.1. В первом квартале т.г. ГБУ РД «Каякентское районное ветеринарное управление» проводились диагностические и ветеринарно-профилактические мероприятия, в ходе которых было незначительные отклонения от плана на 1 квартал. Проведено исследование на туберкулез маточного поголовья, среди КРС и МРС данный вид болезни не был обнаружен. Во втором квартале плановые мероприятия выполнены с полным охватом. Проведено вакцинация поголовья против бруцеллеза, ящура. Проведено дегерминтезация поголовья, химиотерапия, далее купка МРС и опрыскивание КРС. Район на сегодня эпизоотически благополучен.</p>																												
VII. Развитие рыбохозяйственного комплекса																														
8. (34)	Содействие в расширении прудовых и бассейновых площадей в действующих хозяйствах																													Расширение прудовых площадей на 360 га.
8.1	Озеро Аджи 370га. рыбовод № 11																													
8.2	Нерестилище 4,5 га рыбовод № 9																													
8.3.	Проведение работ по актуализации информации, путем размещения в СМИ, поиска инвесторов																													
Комментарии:		<p>П. 8.1 Ничего не сделано из-за отсутствия финансовых средств и инвесторов. П. 8.3 работа в мае месяце проводилась Заказчиком и в июле продолжится. П. 8.2 работы не начаты из-за отсутствия денежных средств.</p>																												
VIII. Развитие агрологистики																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
9. (43)	Оказание содействия товаропроизводителям агропромышленного комплекса республики участия в государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных учреждений																												увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых среди товаропроизводителей агропромышленного комплекса республики, в 1,3 раза	
Комментарии:		Администрацией Каякентского района проводится централизованная закупка для обеспечения детских садов и питание в школах 1-4 классов продуктов питания путем проведения аукциона. Администрацией МР «Каякентский район» размещено извещение по приобретению продуктов питания для обеспечения детских садов и общеобразовательных школ района 1-4 классов. Техническое задание на поставку продуктов было разработано с учетом предпочтений субъектов малого предпринимательства осуществляющих свою деятельность на территории района.																												
X. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения																														
10. (58)	Завершение работ по разграничению государственной собственности на землю																													регистрация права собственности Респ. Дагестан и муниципальных образований сельских поселений на земельные участки
10.1	Регистрация права собственности МО																													
Комментарии:		Завершены работы по разграничению государственной собственности на землю в муниципальных образованиях «с/с Каякентский», «с/с Первомайское» без земель находящихся в пользовании ГУПов. В МО «с/с Нововикринский» завершены работы по разграничению земель. В МО «с/с Капкакентский» землеустроительные материалы переданы на кадастровый учет. В МО «с/с Сагаси-Дейбукский» направлены на кадастровый учет земли СПК «Дейбук», расположенные в границах Каякентского района. В МО «с/с Новокаякентский» завершены работы по разграничению государственной собственности на землю, кроме земель, расположенных в черте населенного пункта с.Новокаякент. Материалы подготовлены для направления на кадастровый учет. Работа по разграничению земель МО не сделана из-за отсутствия денежных средств и нерешены вопросы права собственности на землю																												
XI. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации																														
11. (46)	Формирование в каждом муниципальном районе не менее 2																													Создание инвестиционных площадок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса																												
11.1.	Создание инвестиционной площадки в сфере агропромышленного комплекса площадью 12,0 га на территории сел. Капкайкент																												
Комментарии:		П. 11.1 Инвестиционная площадка создана																											
12. (47)	Сопровождение органами местного самоуправления инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса																												
12.1	Создание реестра инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса																												
12.2.	Презентация инвестиционных проектов ко дню 80-летия района перед потенциальными инвесторами и выходцами из Каякентского района																												
Комментарии:		П. 12.1 Составлен реестр инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, куда вошли 11 приоритетных инвестиционных проекта. П. 12.2. Сроки проведения празднования 80-летию Каякентского района перенесены на октябрь месяц																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
13. (48)	Создание не менее одного СПоКа в каждом муниципальном районе																											Осуществление деятельности не менее одного СПоКа в каждом муниципальном районе	
13.1.	Подготовка документов по созданию СПоКа																												
13.1.1.	Представление документов для регистрации в налоговый орган																												
Комментарии:		Пакет документов по созданию СПоКа готов для представления на регистрацию в МРИ ФНС №16 России по РД П. 13.1.1. документы для регистрации в МРИ ФНС России №14 по РД не представлены.																											

Начальник ОСХ

Б.Исмаилов