



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»**

Ул. У. Джабраиловой, д. 36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  
тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; e-mail: [kkentrayon@e-dag.ru](mailto:kkentrayon@e-dag.ru), <https://www.kmr05.ru>

---

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

25.03. 2019 г.

№ 98-р

**О Плане мероприятий («дорожная карта») по проведению инвентаризации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на территории муниципального района «Каякентский район».**

В соответствии с поручением 1 зам. Председателя Правительства Республики Дагестан Гусенова Г.Г., в целях создания единой унифицированной формы по инвентаризации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на территории муниципального района «Каякентский район»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по проведению инвентаризации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на территории муниципального района «Каякентский район».

2. Рабочей группе по проведению инвентаризации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на территории МР «Каякентский район», созданной распоряжением главы МР «Каякентский район» от 13.02.2018 г. №48-р, ежемесячно до 10 числа направлять результаты обследования в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД и отдел экономики и планирования администрации МР «Каякентский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации МР «Каякентский район» Тюльпарова А.Т.

**Глава**  
**МР «Каякентский район»**

**М. Гаджиев**

**План мероприятий ("дорожная карта") по проведению инвентаризации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на территории муниципального района «Каякентский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия	срок	Ответственные исполнители
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Создание или актуализация существующих в муниципальном районе рабочей группы по проведению инвентаризации коммерческих объектов	март 2019 года	Управление делами администрации
2.	Разработка единой унифицированной Формы обследования, содержащей информацию и характеристики объекта	март 2019 года	Отдел экономики и планирования
3.	Проведение обучающего семинара участников рабочих групп	март 2019 года	Отделы экономики и планирования и строительства, архитектуры, ЖКХ и ЗО
4.	Размещение на официальном сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям РД, администрации МР «Каякентский район» сводного перечня документов, выдаваемых налоговыми, регистрирующими, контрольно-надзорными и другими органами, наличие которых обеспечивает функционирование объектов в рамках действующего законодательства	декабрь 2018 года	Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, УФНС России по РД, администрация МР «Каякентский район»
5.	Подготовка графика направления схем дислокации и отчетов по утвержденной форме инвентаризации коммерческих объектов в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, предусматривающего завершение работы к 1 декабря 2019 года	январь 2019 года	Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и ЗО
6.	Установление наличия регистрации и постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и соответствия физических показателей объектов, задекларированных в налоговых органах	постоянно	Рабочая группа

6.1.	Привлечение к административной ответственности лиц, совершивших нарушения в соответствии со ст. 14.1 и ст. 15.3 КоАП РФ	постоянно	Рабочая группа
6.2.	Направление результатов обследования в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД	ежемесячно	Рабочая группа
7.	Установление наличия трудовых договоров и соответствия "договорной" заработной платы фактической	постоянно	Рабочая группа
7.1.	Направление информации по результатам проверок в Минтруд РД	ежемесячно	Рабочая группа
7.2.	Рассмотрение Минтрудом РД представленных материалов проверки и информирование муниципальных образований о результатах в установленные законодательством сроки	ежемесячно	Минтруд РД
8.	Установление наличия правоустанавливающих документов на земельные участки и объекты капитального строительства, а также соответствия вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства фактическому использованию.	постоянно	Рабочая группа
8.1.	Направление материалов обследования в Управление Росреестра по РД для принятия соответствующих мер	ежемесячно	Органы местного самоуправления
8.2.	Рассмотрение Управлением Росреестра по РД представленных материалов проверки и информирование муниципальных образований о результатах в установленные законодательством сроки	постоянно	Управление Росреестра по РД
9.	Представление информации о торгово-офисных объектах в Минимущество РД в целях формирования актуального Перечня объектов в соответствии со ст. 378.2 НК РФ	ежемесячно	Органы местного самоуправления
10.	Установление наличия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	постоянно	Рабочая группа
10.1.	Направление материалов по выявленным нарушениям в администрации муниципальных образований для принятия соответствующих мер	ежемесячно	Рабочая группа

11.	Установление наличия договоров аренды между собственниками объектов и арендаторами и соответствия арендной стоимости рыночной	постоянно	Рабочая группа
12.	Направление в суды материалов для принятия мер принудительного реагирования по выявленным нарушениям	постоянно	Рабочая группа
13.	Представление схем дислокации и отчетов по утвержденной форме инвентаризации коммерческих объектов в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД	согласно графику до 1 декабря 2019 года	Рабочая группа
14.	Обобщение информации и формирование схемы дислокации коммерческих объектов на территории муниципального района	до 31 декабря 2019 года	Агентство по предпринимательству и инвестициям РД