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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36
     
                            
                        тел.: 2-12-42, 2-13-90

    _______________________________________________________________________________________________

« 16» ноября  2015 г.                                                                     №_473_
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"Об утверждении Порядка проведения технического надзора и приемки выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности по муниципальному району «Каякентский район»"

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом МР «Каякентский район», в целях повышения эффективности бюджетных расходов, связанных с проведением капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, постановляю:

   1.Утвердить Порядок проведения технического надзора и приемки выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (приложение N 1).

   2.Муниципальным заказчикам, казенным и муниципальным унитарным предприятиям, техническим заказчикам, осуществляющим капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с привлечением средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также иных источников финансирования, руководствоваться настоящим Порядком.

   3.Рекомендовать администрациям сельских поселений при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту использовать настоящий Порядок.

  4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте МР «Каякентский район» и в газете «Луч справедливости»

   5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Каякентский район» Абдуллабекова Ш.А..

	    Глава 
 муниципального района
	                           М. Гаджиев




Халинбеков М.С.
Приложение N 1 
к постановлению МР «Каякентский район» 
от «_____»_______________ 2015 г. N ______

Порядок проведения технического надзора и приемки выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности по муниципальному району «Каякентский район»
1. Общие положения

1.1. Порядок проведения технического надзора и приемки выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе),Уставом  муниципального района «Каякентский район», Положением об отделе архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Каякентский район» .

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности бюджетных расходов, связанных с проведением капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, и определяет порядок проверки стоимости выполненных работ, произведенных затрат по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также иных источников финансирования за исключением случаев предусмотренные ст.54 Градостроительного кодекса РФ. Заказчиками являются муниципальные заказчики, осуществляющие закупки. Муниципальные заказчики - муниципальные органы, муниципальные учреждения, муниципальные и казенные предприятия, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на все организации независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности с привлечением бюджетных средств и иных источников финансирования.

1.4. Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление проверок правильности составления актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2), актов приема-передачи строительной продукции по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта при расчетах за выполненные работы.

1.5. Органом, уполномоченным на проведение технического надзора и приемки выполненных работ, является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МР «Каякентский район» (далее - Отдел Архитектуры).

1.6. Отдел Архитектуры осуществляет полномочий технического заказчика.

1.7. При проведении приемки могут осуществляться следующие контрольные мероприятия:

- проверка сметной документации на проектно-изыскательские работы;

- проверка фактически выполненных объемов и качества работ на объекте с проведением контрольных замеров;
-  подписание актов приемки работ (ф. КС-2)
- контроль за применением единичных расценок, расчетных индексов, за лимитированными затратами в соответствии с нормами ценообразования и сметного нормирования по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- контроль за исполнением договорных обязательств.

1.8. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности выполняются в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития МР «Каякентский район» на текущий год.

1.9. Генподрядные организации определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Технический  заказчик по объектам капитального ремонта:

- готовит техническую документацию, включая сметную, привлекая подрядные организации на договорной возмездной основе. Затраты на составление технической документации, включая сметную, определяются по расчету в размере до 2% от стоимости работ;

- устанавливают срок выполнения работ до 500 тыс. руб. не более 45 дней, за исключением объектов, где увеличение сроков связано с особенностями технологии производства работ;

- устанавливают благоприятный период (с 15 марта по 55 ноября) выполнения работ по благоустройству, ремонту дорог, наружным строительным и специально-строительным работам;

- несут ответственность совместно с эксплуатирующей организацией при согласовании актов выполненных работ и исполнительной документации по ремонту инженерных сетей и благоустройству (валка и посадка деревьев, очистка от мелколесья, установка малых архитектурных форм, установка мусорных площадок).

1.11. Контроль за капитальным ремонтом и строительством объектов муниципальной собственности муниципальных образований сельских (городского) поселений осуществляется в соответствии с подписанными соглашениями о взаимодействии администраций.

2. Основные понятия. Порядок разработки сметной документации

2.1. Основные понятия, используемые при проведении технического надзора и приемки выполненных работ:

Строительство - возведение комплекса объектов основного, подсобного, обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий, сооружений, сетей, отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе.

Реконструкция - переустройство существующих объектов с целью расширения зданий и сооружений в случаях, когда новое более совершенное по техническим и технологичным показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях и сооружениях; строительство новых и расширение существующих объектов обслуживающего назначения; строительство на территории действующего объекта новых зданий и сооружений того же назначения для увеличения мощности существующего объекта либо взамен ликвидируемого, дальнейшая эксплуатация которого признана по техническим и экономическим условиям нецелесообразной.

Капитальный ремонт - работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений, сетей) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.

Сметная документация - документы, позволяющие оценить стоимость производства тех или иных работ и затрат, необходимых для рационального планирования, отражения выполненных работ в актах по форме КС-2 в соответствии с действующими требованиями сметного нормирования и ценообразования в строительстве. Основным документом для разработки сметной документации является "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-35.2004".

Сметная стоимость строительства - совокупность нормативных затрат и расходов в текущем стоимостном выражении в соответствии с условиями договора (муниципального контракта), которые в соответствии с проектом (технической документацией) необходимы для осуществления строительства реконструкции и капитального ремонта.

Базисная сметная стоимость - сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, установленная в смете по физическим объемам работ на основании действующей актуализированной федеральной или территориальной сметно-нормативной базы 2001 (2008) для Республики Дагестан в базисном (фиксированном) уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Текущая (прогнозная) сметная стоимость - индексированная на необходимый для расчета инвестиций момент сметная стоимость с применением ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости, разработанных и утвержденных Минрегионразвития РФ, либо индексов-дефляторов, разработанных и утвержденных Минэкономразвития РФ.

Расчетные индексы - индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, стоимости оборудования, используемые для разработки сметной документации и расчетов за выполненные работы и утверждаемые Республиканской комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве.

Технический заказчик - отдел, наделенный необходимыми полномочиями для выполнения возложенных на него функций согласно договорным условиям.

2.2. По объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности сметная документация разрабатывается в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 по действующей сметно-нормативной базе для Республики Дагестан.

2.3. Расчет начальной максимальной цены контрактов и расчет инвестиций производится с применением ежеквартальных индексов и индексов-дефляторов. Эти расчеты не предназначены для оплаты выполненных работ.

2.4. Пересчет стоимости строительства, определенной при разработке рабочей документации, и расчет за выполненные работы осуществляется с применением расчетных индексов по видам работ, разрабатываемых и утверждаемых Республиканской  комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве.

3. Полномочия отдела Архитектуры
3.1. При осуществлении приемки и контрольных мероприятий Отдел Архитектуры обладает следующими полномочиями:

-   проверка смет на проектно-изыскательские работы;

-   подписание актов скрытых работ;

-   приемка выполненных работ(Ф-КС-2)
- контроль стоимости работ по объектам строительства и реконструкции, отраженной в актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2), актах приема-передачи оборудования по утвержденной техническим заказчиком сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы;

- проведение выборочных проверок выполненных работ по объектам капитального ремонта по актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2), актам приема-передачи оборудования в части полномочий технического заказчика в соответствии с договорными условиями;

- запрос и получение от должностных лиц администрации района, администраций поселений, муниципальных заказчиков, структурных подразделений администраций документы и иную информацию по вопросам, возникающим в ходе проверки.

4. Порядок организации технического надзора и приемки выполненных работ и сроки осуществления проверок

4.1 Предметом технического надзора и приемки выполненных работ, отраженной в актах о приемке выполненных работ (формы КС-2), является оценка расчетов в целях установления их соответствия сметным нормативам, объемам работ, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным сметной документацией.

4.2. Объектом проверки являются:
-    акты скрытых работ;
-    акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-    акты приема-передачи оборудования;

-    акты приема-передачи проектно-сметной документации.

4.3. Комплект документов для приемки выполненных работ формируется генподрядчиком и представляется в Отдел Архитектуры. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов в Отдел Архитектуры, комплект документов поступает на проверку ведущего специалиста Отдела.

В случае если комплект документов, подлежащий проверке, представлен не в полном объеме, он возвращается на доработку генподрядчику в течение 3 рабочих дней с письменным мотивированным отказом Отдела Архитектуры, отраженным в справке сопровождения документов по объекту, представляемой с комплектом документов.

4.4. Срок проведения приемки не должен превышать десяти рабочих дней от даты поступления документов на проверку.

4.5. Представляемый на проверку комплект документов включает:

4.5.1. По объектам строительства и реконструкции:

- акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2), акты приема-передачи оборудования с отметкой о проверке объемов и расценок техническим заказчиком, а также эксплуатирующей организацией, контролирующих выполнение работ, - 3 экземпляра;

- копии муниципальных контрактов (договоров) - 1 экземпляр;

- копия положительного заключения экспертизы, заверенная техническим заказчиком;

- сводный сметный расчет стоимости строительства и локальные сметы, составленные по рабочей документации, проверенные и утвержденные техническим заказчиком;

- документы, отражающие затраты по объекту, проверенные и утвержденные техническим заказчиком, - 3 экземпляра(ф.КС-3);

- спецификация оборудования по объекту в рамках положительного заключения экспертизы с отметкой о проверке отделом экономики администрации муниципального района «Каякентский район», утвержденная в установленном порядке, - 1 экземпляр;

- справка сопровождения документов по объекту - 3 экземпляра.

В документах указываются дата проверки, должность ответственного лица с расшифровкой подписи.

Комплект документов предоставляется ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным.

4.5.2. По объектам капитального ремонта:

- акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2), акты приема-передачи оборудования, с отметкой о проверке объемов и расценок техническим заказчиком, а также муниципальным заказчиком и эксплуатирующей организацией, контролирующих выполнение работ, - 1 экземпляр;

- техническое задание муниципального заказчика на выполнение работ - 1 экземпляр;

- копии муниципальных контрактов (договоров) с приложениями - 1 экземпляр;

- платежные документы на материалы и оборудование, согласованные отделом экономики администрации муниципального района «Каякентский район», подтверждающие произведенные расходы, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные - при наличии расхождений в стоимости материалов;

- отчеты о проведении пуско-наладочных работ, проверенные и утвержденные техническим заказчиком с отметкой эксплуатирующей организации;

- локальные сметы (сметные расчеты) на производство работ по капитальному ремонту согласно дефектной ведомости, составленные в действующей сметно-нормативной базе для Республики Дагестан, проверенные на достоверность техническим заказчиком - 1 экземпляр;

- спецификация оборудования по объекту с отметкой о проверке отделом экономики администрации Подольского муниципального района, утвержденная в установленном порядке, - 1 экземпляр;

- исполнительная документация, утвержденная техническим заказчиком: акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты качества на материалы, паспорта на оборудование, прочая документация, подтверждающая произведенные затраты (справки и договоры на вывоз мусора, акты на особые условия производства работ - стесненность, калькуляции и т.д.);

- справка сопровождения документов по объекту - 3 экземпляра.

В документах указываются дата проверки, должность ответственного лица с расшифровкой подписи.

4.6. Если при проведении проверки Отделом Архитектуры установлены расхождения по сравнению с данными, указанными в актах о приемке выполненных работ и приема-передачи, то данные, указанные в акте, зачеркиваются одной чертой с указанием над ними данных, принимаемых Отделом Архитектуры при проверке расчетов. В итоговую строку акта вносятся изменения на общую сумму выявленных расхождений.

4.7. По окончании проверочных мероприятий на всех экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)  по объекту ставится подпись и печать о проверке Отделом Архитектуры.
5. Заключительные положения

5.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Порядка осуществляет Отдел Архитектуры.

5.2 Отдел Архитектуры обеспечивает ведение пообъектного учета выполненных объемов работ. Информация о результатах приемки работ, проводимых Отделом Архитектуры, включается в отчеты, представляемые главе муниципального района «Каякентский район» и  заместителю главы муниципального района «Каякентский район».
